

# „Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú projektben”

Közbeszerzési Értesítő száma:	2018/223
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2018.11.20.
Iktatószám:	20104/2018
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere, 5001 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 5874/2 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5 004 hrsz 5502 Gyomaendrőd, Fő út, 5874/5 hrsz. 5502
Teljesítés helye:	Gyomaendrőd, Damjanich u. 1-2., 5008/1 hrsz 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/1 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/3 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Hídfő utca, 6280/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Bereczki és Társa Bt.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Gyomaendrőd Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK02737](#)

Postai cím: [Selyem út 124](#)

Város: [Gyomaendrőd](#)

NUTS-kód: [HU332](#)

Postai irányítószám: [5500](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Kürtiné Erdősi Klára](#)

Telefon: [+36 66386122](#)

E-mail: [onkormanyzat@gyomaendrod.hu](mailto:onkormanyzat@gyomaendrod.hu)

Fax: [+36 66283288](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL): <http://www.gyomaendrod.hu/>

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1)

Elnevezés: „Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú projektben

Hivatkozási szám:

#### II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

#### II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

#### II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

### II.2) A közbeszerzés ismertetése

#### II.2.1) Elnevezés:

„Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú projektben

Rész száma:

#### II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

#### II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere, 5001 hrsz.

5502 Gyomaendrőd, Fő út 5874/2 hrsz.

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5 004 hrsz

5502 Gyomaendrőd, Fő út, 5874/5 hrsz.

5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 1-2., 5008/1 hrsz

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/1 hrsz.

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/3 hrsz.

5502 Gyomaendrőd, Hídfő utca, 6280/2 hrsz.

#### II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Gyomaendrőd endrődi városrészének felújítása körében az 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere (5001 hrsz.) és környezete

rehabilitációja keretében kertépítészeti munkák, környezetrendezés, elektromos munkák elvégzése, továbbá

kereskedelmi/szolgáltató tér kialakítása keretében építészeti és statikai munkák elvégzése, épületvillamossági munkálatok,

## épületgépészeti munkálatok elvégzése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

### II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: **2018/04/25** (éééé/hh/nn) / Befejezés: **2018/10/31** (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

### II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004**

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Adminisztratív információk

#### IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**7590 / 2018 (KÉ-szám/évszám)**

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: **1** Elnevezés: „Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú projektben

### V.1 Az eljárás eredménye

#### V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

**2018/04/25** (éééé/hh/nn)

#### V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

#### V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Bereczki és Társa Bt.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.**

Város: **Gyomaendrőd**

NUTS-kód: **HU332**

Postai irányítószám: **5500**

Ország: **HU**

E-mail: **balazsjanos2@gmail.com**

Telefon: **+3630 2579950**

**Internetcím(ek): (URL)**

**Fax: +3666 386605**

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 135871530

Pénznem: HUF

## **VI. szakasz: A szerződés módosításai**

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:		

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere, 5001 hrsz.

5502 Gyomaendrőd, Fő út 5874/2 hrsz.

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5 004 hrsz

5502 Gyomaendrőd, Fő út, 5874/5 hrsz.

5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 1-2., 5008/1 hrsz

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/1 hrsz.

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/3 hrsz.

5502 Gyomaendrőd, Hídfő utca, 6280/2 hrsz.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Gyomaendrőd endrődi városrészének felújítása körében az 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere (5001 hrsz.) és környezete

rehabilitációja keretében kertépítészeti munkák, környezetrendezés, elektromos munkák elvégzése, továbbá

kereskedelmi/szolgáltató tér kialakítása keretében építészeti és statikai munkák elvégzése, épületvillamosági munkálatok, épületgépészeti munkálatok elvégzése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2018/04/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 135871530

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

#### VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

**Hivatalos név: Bereczki és Társa Bt.**

**Nemzeti azonosítószám:**

**Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.**

**Város: Gyomaendrőd**

**NUTS-kód: HU332**

**Postai irányítószám: 5500**

**Ország:**

**E-mail: balazsjanos2@gmail.com**

**Telefon: +3630 2579950**

**Internetcím(ek): (URL)**

**Fax: 3666 386605**

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

#### VI.2) Információ a módosításokról

##### VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2018/10/26** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 3.2. pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje 6 hónap, de legkésőbb 2018. október 31. napja. A közbeszerzés tárgyaként Vállalkozó által vállalt építési munkálatok ezen időpontig nem tudnak befejeződni, tekintettel arra, hogy az 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere, 5001 hrsz. teljesítési helyen elhelyezendő eszközök nem tudnak ezen időpontig legyártásra kerülni.

Beszerzendő eszközök:

22 db MMCité Miela (LME151b) kerti támlás pad,

1 db MMCité Woody (LWD110b ) kerti pad,

1 db MMCité Woody (LWD110bu) USB csatlakozóval ellátott pad,

1 db MMCité Woody (LWD200b ) kerti pad,

8 db MMCité Nanuk (NNK161r) hulladékgyűjtő,

22 db MMCité Edgetyre (STE210) kerékpártámasz,

4 db MMCité Arbottura (ART370) faveremrács,

3 db mmcite Lotlimit (SL600) korlát,

2.1. Felek rögzítik, hogy az mmcité3 Kft. (mely gazdasági társaság kültéri eszközök gyártását végzi) jelezte Vállalkozó részére, hogy a gyár túlterheltsége miatt nem tudja véghatáridőre legyártani a határidőben megrendelt eszközöket. Vállalkozó ezen tény 2018. október 3. napján jelezte Megrendelő felé.

2.2. Tekintettel arra, hogy az Alapszerződés 3.2. pontja szerinti határidő nem tartható, az Alapszerződés 3.2. pontjának módosítása szükséges.

3.1. Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekkel figyelemmel kijelentik, hogy az Alapszerződés 3.2. pontjában foglaltak módosításra kerülnek az alábbiak szerint: az Alapszerződés 3.2. pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje legkésőbb 2018.

december 10. napja.

3.2. Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel kijelentik, hogy az Alapszerződés 3.2. pontjában foglaltak módosításra kerülnek az alábbiak szerint: az Alapszerződés 3.2. pontjában rögzített teljesítési határidő módosul a Vállalkozói kérelemben rögzítettek szerint.

#### VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 4.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek jelen szerződésmódosítás esetében. 4.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Tekintettel arra, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló, 2018 nyarán és őszén induló rehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó megrendelések miatt a piacon lévő gyártók és forgalmazók túlterheltté váltak. A Vállalkozó előzetesen egyeztetett a gyártóval a megrendelt termékek gyártási és szállítási határidejére vonatkozóan, valamint megrendelésekor olyan határidőt határoztak meg (2018.10.18.), mely időpontra a Vállalkozó a termékek elhelyezéséhez szükséges előzetes kivitelezési feladatokkal elkészül, illetve a termékek megérkezését követően azokat a Vállalkozási szerződésében vállalt befejezési határidőig telepíteni tudja. A határidő meghatározásánál a Vállalkozó figyelembe vette a gyártó által meghatározott gyártási és szállítási időt, illetve azt, hogy a termékek korábbi leszállításához nem rendelkezik elegendő tárolókapacitással, így olyan időpont került rögzítésre a megrendeléskor, mely után a kivitelező Vállalkozó haladéktalanul el tudja helyezni a termékeket a megvalósítási helyszínen. Mindezekre tekintettel Vállalkozó határidőben megrendelte a közbeszerzés tárgyában szereplő eszközök legyártását, azonban a gyártó (mmcité3 Kft., 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 151.) jelezte, hogy nem tud határidőben teljesíteni. Vállalkozó ezen tényre a tudomásra jutást követően haladéktalanul jelezte Megrendelőnek, aki ezen tényeket kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja szerinti kellő gondosság melletti előre nem láthatóság kitétele megvalósul.

4.3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Jelen módosítás kapcsán a szerződés kitételei nem változnak, csupán a szerződés teljesítésének határideje módosul 2018. október 31. napjáról 2018. december 10. napjára, amely nem kapcsolódik az általános jelleghez. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja szerint jelen módosítás következtében a szerződés általános jellege nem változik.

4.4. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az

eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Jelen módosítás nem jár a szerződéses ellenérték változásával, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

4.5. A fenti indokolások alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **135871530** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **135871530** Pénznem: **HUF**

## VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

**2018/11/19** (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben