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1. Preambulum
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. Harmadik része 115. §-a szerinti eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályainak figyelembevételével „Gyomai városrész központjának rehabilitációja” tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről az összegzést 2019. ………….. hó ………….. napján megküldte az ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Vállalkozási Szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.
2. A szerződés tárgya
A munka megnevezése és mennyisége:
Gyomai városrész központjának rehabilitációja

Táj- és kertépítészeti munkák
Nagyméretű elöregedett cserjék illetve fák irtása, kivágása 10 db
Gyepnyesés 5.900 m2
Termőföld feltöltés 100 m3
Növényültető kazetta építése 17 fm
Gyepesítés 2.440 m2
Gyepfelújítás 6.060 m2
Fák telepítése 38 db
Cserjék telepítése 1.495 m2
Talajtakaró növények telepítése 1.900 m2
Ágyásszegély telepítése 500 fm
Játszótéri játék elhelyezése ütéscsillapító burkolattal, üzembehelyezéssel, ÉMI vizsgálattal 2 db
Játszószer szegély telepítése 68 fm
Kerítés (46 m), lépcső, beton alépítmények (35 m3) bontása, törmelék elszállítása, lerakása
Egyszemélyes ülőkék, padok elhelyezése 28 db
Hulladékgyűjtő elhelyezése 17 db
Bicikli tároló telepítése 27 db
Csapadékvíz elvezetés építése NA315 KG PVC cső 96 fm, KD EXTRA 315 KG PVC cső 86 fm
Monolit víznyelő akna 5 db
Tisztító akna 5 db
Táj- és kertépítészeti munkákkal érintett terület nagysága összesen: 19.850 m2
Útépítési munkák
Tükörkészítés 2.685 m2
Beton aljzatok, járdák bontása 282 m3
Szegély bontás 566 m
Burkolat bontás 1.074 m2
Aszfaltszőnyeg bontás 350 m2
Közműszerelvények, fedlapok szintbehelyezése 13 db
Új közmű akna, fedlap telepítése 2 db
Kiemelt szegély készítés 422 m
Süllyesztett szegély készítés 1.702 m
Kerti szegély építése 162 fm
Térburkolat készítés burkoló lapokból 227 m2
Burkolat készítése hasábkőből 3.107 m2
Zúzottkő burkolat építése 506 m2
Folyóka építés 12 m
Új közúti táblák elhelyezése 4 db
Meglévő táblák bontása majd visszahelyezése 3 db
Útburkolati jelek készítése 6 m2
Útépítési munkákkal érintett terület nagysága összesen: 3.890 m2
Épület-felújítási, átalakítási munkák (sportcsarnok):
Az előcsarnok kiegészül egy fogyasztó térrel és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló térrel, akadálymentes/női mosdóval és ffi mosdóval. Két öltöző új előteret kap, két új mosdóval. Új terasz készül.
Alapozás: az újonnan épülő válaszfalak alatt erősített vb lemez épül. A terasz D300-as pontalapozással készül.
Falszerkezet:
Új belső YTONG válaszfalak készülnek áthidalással.
Installációs fal készült 2 rtg. impregnált gipszkarton burkolattal és ásványgyapot szigeteléssel.
Aljzat
Az érintett helyiségekben új aljzat készül, talajpára elleni vízszigeteléssel.
Hőszigetelés
Az új homlokzati nyíláskiváltás helyén a meglévő főszigetelést kell javítani xps szigeteléssel.
Nyílászárók
Új műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre Uw=1,15 W/m2K
Burkolat
Az érintett helyiségekben új csempe, illetve PVC burkolat készül. A terasz térkő burkolással készül, támfallal.
Homlokzat
EPS hőszigetelés, üvegszövet hálóval erősített nemesvakolattal.
Épület-felújítási, átalakítási munkákkal érintett terület nagysága összesen: 90,71 m2
A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok:
A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, költségvetés, valamint a jogerős hatósági engedély alapján kell végezni.
A véglegessé vált hatósági engedélyt kiadó hatóságok megnevezése, a határozatok száma: Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35400/3449-6/2018.ált. (véglegessé válás időpontja 2019. május 15.)
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal BE/UO/265/20/2018. (véglegessé válás időpontja 2018. december 11.)

A teljesítés helye:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér, Hősök útja. 1587., 1589. hrsz.

A munkavégzések során beépíthető anyagok
Az építési munka során bármely gyártótól származó anyag beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő anyagoknak meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendeletben leírtaknak. 
A tervekben előforduló anyagjelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csupán hivatkozások, ezek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározására szolgálnak. A tervdokumentációban megadott gyártmányok helyett a tervező hozzájárulásával a nevezettel azonos műszaki paraméterrel rendelkező, bármely gyártótól származó gyártmány beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniük kell a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőség-igazolással, ill. 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerinti teljesítménynyilatkozattal.
3. A vállalkozási ellenértéke
A teljes körű vállalkozási díj:
………………,- Ft azaz …………………. Ft (nettó) 

+ ………………,- Ft azaz …………………. Ft ÁFA

összesen 

………………,- Ft azaz …………………. Ft (bruttó)

A beruházás hatósági engedélyhez kötött munkákat is tartalmaz, amelyek a fordított ÁFA alá tartoznak. A nem engedélyköteles munkarészek az általános ÁFA alá tartoznak.
A vállalási összeg átalányár (Ptk. 6:245. § (1) bekezdése), az I. osztályú anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy összegben, fix áron, az anyagár és az MNB által közölt közép deviza árfolyamváltozások, valamint a vám figyelembe vételével tartalmazza a tervekben és szerződésben megadott valamennyi tevékenység költségét.
Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat (tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, jogerős hatósági engedély) átvette, azokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3. pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó kijelenti, hogy a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.

A Vállalkozó a vállalási összegen belül köteles elvégezni a tervdokumentációkban, a műszaki leírásban, jogerős hatósági engedélyben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat (többletmunka), továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, illetve használatba nem helyezhető. A Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult, a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A pótmunka felmerülését előzetesen be kell jelenteni a megrendelő részére. A pótmunka elszámolása külön megállapodás szerint történik a Kbt. szabályainak figyelembe vételével.

Megrendelő tartalékkeret nem alkalmaz.
A vállalkozási díj fedezetet nyújt:
A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve azon túlmenően az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania:
· A műszaki dokumentációban (közbeszerzési dokumentáció, műszaki leírás, műszaki tervek, költségvetések, stb.) leírt munkák teljes körű elvégzésére és átadására,
· A kivitelezési munkák során szükségessé váló többletmunkák elvégzésére,
· A garanciális hiányosságok kijavításának a költségeire,
· Az építési munkahely vagyonvédelmének költségeire,
· Az építéshez szükséges energiák (víz, villany, fűtés, stb.) költségére,
· A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításának költségeit;
· Az ideiglenes melléklétesítmények költségeire,
· Az üzemelő vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások helyreállításának költségeire, 
· Jelen szerződés tárgyában szereplő munka teljes körű felelősségbiztosításának a költségére,
· A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségekre,
· A beruházás során felmerülő zöldkár, és egyéb károkozás költségeire.

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésére áll.
4. Határidő, a teljesítéssel kapcsolatos kérdések
[bookmark: _Hlk499291447]A munkaterület átadása, munkakezdés
A munkaterület átadása a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül történik meg.
A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkaterület átadás-átvételétől a Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, melybe a megvalósítással és a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos megjegyzések kerülnek be. A projekt megvalósítása során e-építési napló kerül vezetésre. A megjegyzésekre a Megrendelő, a Vállalkozó képviselője, a műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető jogosult. A bejegyzésre 8 napon belül köteles a másik fél válaszolni, az ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, aminek következményét a mulasztott fél köteles vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek viszonyában érvénytelen, ahhoz joghatás nem fűződik.

Munka befejezése, részteljesítés és teljesítés
A Vállalkozó akkor teljesítette szerződéses kötelezettségét, ha a tervezett munkákkal kapcsolatban, a tervdokumentációban, szakvéleményekben és műszaki leírásban és a hatósági engedélyben előírt valamennyi munkát, valamint a megvalósítás során felmerült többlet és pótmunkákat maradéktalanul elvégezte.
A szerződés teljeskörű teljesítésének határideje 12 hónap a munkaterület átadásától számítva. A befejezés legkésőbbi időpontja a projekt zárási időpontja, 2020.09.30. napja.
A Vállalkozónak a kivitelezés során az előteljesítésre lehetősége van.
A szerződés teljesítésének az elismerése és igazolása a műszaki átadás-átvételi eljáráson történik. A tervezett munkák műszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető teljesítésnek, ha Megrendelő valamennyi, a jelen szerződés keretében megvalósult létesítményt nyilatkozattal átvett.

5. A munkavégzés megszervezése, alvállalkozók igénybevétele
Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatározásánál a Megrendelő és a Megrendelő megbízottja (műszaki ellenőr) utasításait, valamint a tervezői művezetés megállapításait köteles figyelembe venni.

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontjával összefüggésben felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybevételére a Kbt. 138-140. §-ai szerint kerülhet sor.
6. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér
Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Ptk. 6:186. § szerint.

A Szerződés kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér mértéke naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-nak megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett naptári nap után. 
A késedelmi kötbér felső határa a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér mértéke a tényleges késedelmes napok alapján kerül meghatározásra.
Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.

Felek megállapodnak abban, hogy vis maior típusú késedelmi ok esetén a befejezési határidőt módosítják. Vis maiornak tekinthető a rendkívüli időjárás (belvíz, árvíz, földrengés, háború, villámcsapás, stb.). A rendkívüli időjárás tényét, ha ez a munkavégzést akadályozza felek az építési naplóban rögzítik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés szünetel úgy a befejezési határidő módosul:

                                - 15 napos szünetig a napok számával
                                - 15 napon túl felek közös megegyezésével.

Amennyiben a tárgyi kivitelezés Vállalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó a Megrendelőnek a nettó vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincsen lehetőség. 
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt túllépte és a Megrendelő által esetlegesen biztosított újabb (legalább 30 napos) határidő alatt sem teljesíti maradéktalanul a szerződés szerinti kötelezettségeit. 
A meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, és más vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá az elállással, a késedelemmel, valamint az új vállalkozó bevonásával kapcsolatosan felmerült kárát a vállalkozóval szemben érvényesíteni.
7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK, GARANCIA, A BEÉPÍTETT BERENDEZÉSEK OKOZTA KÁROK
Minőség ellenőrzés, minőségtanúsítás
A tervezett létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi.
A beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendeletben leírtaknak.
Minőségi elvárás

A Vállalkozó valamennyi elvégzendő munkatétel vonatkozásában I. osztályú anyagokat épít be, I. osztályú munkavégzés mellett. A vállalkozási díj ezek figyelembevételével kerül kidolgozásra a részletes költségvetési kiírás beárazásával.
I. osztályú minőség alatt a vonatkozó szabványsorozat szerinti „Normál” követelményszintet kel érteni.

Szavatosság, jótállás, jótállási biztosíték
A szerződés tárgyának minden részére teljes körűen és egységesen kiterjedő garanciális, szavatossági és jótállási idő kezdete a szerződés teljes körű teljesítésének a napja.
Vállalkozó az elvégzett munkákra – a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően – 36 + ………. hónap jótállást vállal, továbbá a Ptk-ban és más jogszabályokban meghatározott jótállási, szavatossági kötelezettség terheli.
Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztető garanciális hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítést követően haladéktalanul, még az egyéb hiányosságok kijavításáról az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hiányosságok javítását az előző pontban meghatározott határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult ezen garanciális hiányosságokat a vállalkozó költségére más vállalkozóval megszüntetni.

8. EGYÜTTMŰKÖDÉS, MŰSZAKI ADMINISZTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA
Megrendelő képviselője
Toldi Balázs polgármester
Vállalkozó képviselője, aki egyben az állásfoglalásra jogosult képviselő is:
………………………..

A Megrendelő a munkát helyszíni képviselője útján ellenőrzi. Az ellenőrzést a Megrendelő által megbízott ………………….. mint műszaki ellenőr látja el. A műszaki teljesítés igazolására a műszaki ellenőr jogosult. A teljesítésigazolás kiadására a műszaki teljesítés igazolását követően Toldi Balázs polgármester jogosult.

A Vállalkozó részéről alkalmazott felelős műszaki vezető(k):
Név: .………………………………….
Cím: .………………………………….
Jogosultság: .………………………………….
Kamarai tagszám: .………………………………….

Név: .………………………………….
Cím: .………………………………….
Jogosultság: .………………………………….
Kamarai tagszám: .………………………………….

Név: .………………………………….
Cím: .………………………………….
Jogosultság: .………………………………….
Kamarai tagszám: .………………………………….

Szerződésmódosítás
A Felek a szerződést csak az 2015. évi CXLIII., a közbeszerzésekről szóló törvény 141. § szerinti feltételek esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – módosíthatják. 

Az együttműködés elvei
A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik. Írásban történő értesítésnek felek a faxon, levélben, távirat útján történő értesítést fogadják el. 

9. Műszaki átadás
Vállalkozónak a szerződés teljesítését jelentő Műszaki átadás - átvételi eljáráson az átadásra kerülő létesítmények vonatkozásában szolgáltatnia kell:
· kivitelezői nyilatkozatot,
· építési napló,
· a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat,
· a megfelelőséget igazoló okiratokat, jegyzőkönyveket,
· a beépített anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendelet szerinti megfelelőség-igazolását, 
· a megvalósulási tervdokumentációt „D” terv,
· építési-bontási hulladék nyilvántartási lapot, hulladék átvétel igazolását,
· energetikai tanúsítványt,
· rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot.
Az átadási dokumentációt teljes körűen 2 példányban papír alapon továbbá digitálisan 1 pld-ban (CD-n vagy DVD-n beszkennelve) kell átadni.

10. Utófelülvizsgálat(ok)

A műszaki átadás-átvételtől számított 1 éves időszakot követően, továbbá a jótállási időszak leteltét megelőző 1 hónappal a munkát újból meg kell vizsgálni a Megrendelő által összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó garanciális kötelezettségét képezi.

11. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS, SZÁMLA KIFIZETÉS
Számla, rész-számla benyújtása, kifizetése
Megrendelő a Kbt. 135. § (7) alapján a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-nak megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a vállalkozó részére. A 322/2015. Korm. r. 30. § (1) bekezdése alapján az igényelt előleg kifizetése legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik meg.
A teljesítés során 3 rész-számla (25-50-75 %-os készültségnél) és egy 1 végszámla benyújtása lehetséges.
A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására.
Az igényelt előleg elszámolása a végszámlában történik meg.

Ajánlatkérő a TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001 azonosító számú nyertes pályázata terhére kívánja elszámolni az ellenértéket, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. releváns szabályaira is. Megrendelő a műszakilag igazolható teljesítést követően a Megrendelő megbízottja által műszakilag igazolt teljesítés szerint a kiadott teljesítésigazolás alapján teljesíti a számlában foglalt ellenértéket. 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult végszámlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §)
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. §; 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/B. §-ok.

A számlák kifizetése a Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással történik meg.

Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni a Megrendelő felé a Ptk 6:155. §-ban foglaltak szerint.

[bookmark: _GoBack]A beruházás hatósági engedélyhez kötött munkákat is tartalmaz, amelyek a fordított ÁFA alá tartoznak. A nem engedélyköteles munkarészek az általános ÁFA alá tartoznak. A vállalkozó köteles a számlák kiállítása során ezt figyelembe venni. Amennyiben az adott számlázási időszakban a rész-számla vagy végszámla egyenes és fordított ÁFA-s tevékenységet is tartalmaz, ezen tevékenységekről külön számlát szükséges kiállítani.

12. Egyéb

Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján a Megrendelő a szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. (Ávr. 50. § (1a) bekezdés)

A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására a Vállalkozó köteles, melyet köteles a megrendelőnek írásban igazolni.

A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérlik meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez alávetik magukat hatáskörtől függően a Megrendelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozó kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.

A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. 

A Megrendelő jogosult a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján felmondani, vagy attól elállni, valamint köteles a szerződést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben felmondani. 
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. 11. § (2) bekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől a fizetési haladék időtartama alatt nem lehet elállni vagy azt nem lehet felmondani.

A Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Kbt. 131. § (2) alapján az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek:

Vállalt többletjótállás mértéke:
M.2.1. pont szerinti szakember többlet tapasztalata hónapban:
M.2.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata hónapban:
M.2.3. pont szerinti szakember többlet tapasztalata hónapban:
Összesen nettó ajánlati ár:

A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével kerülhet sor

A jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

· Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
· Tervdokumentáció, műszaki leírás, árazott költségvetés
· A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi egyéb dokumentum
· Az ajánlattevő ajánlata
· Vállalkozó felelősségbiztosítása

Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Gyomaendrőd, 2019. ……………….
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